den 3. December 1859

Baubeschreibung d.d. 18 Jan. 1859 betreffend Ausführung der Bauten für die polytechnische Schule zur Kenntnißnahme mitzutheilen.

„Was die zur Ausführung sämmtlicher Bauten nöthige Zeit „anbelangt, so kann diese mit voller Bestimmtheit nicht angegeben werden, indem Witterungsverhältnisse, eintretender Arbeitermangel u. ähnliche unabwendbare Uebel eine Verlängerung der Bauzeit bis zu 1/3 verursachen können. Erfolgt noch im Laufe des Monates Februar die Genehmigung der Pläne und treten keine anderweitigen Störungen ein, so dürften folgende Termine als Minimum gelten.

Hauptgebäude:

„1) bis Ende 1859 Herstellung sämmtlicher Fundamente bis auf Sockelhöhe
„2) „ 1860 Ausführung des Erdgeschosses & 1. Stockes
„3) Sommer 1861 Unterdachbringen
„4) Herbst 1863 Vollendung & Bezug

Nebengebäude:

„1) Ende 1859 Unterdachbringen des Gebäudes
„2) Frühjahr 1861 Vollendung & Bezug
„Die ganze Anlage (Umgebung mitgerechnet) kann auch unter „günstigen Verhältnissen bis Ende 1864 ganz vollendet sein."

§ 283.

In Folge Schreibens des Herrn Dr. Vögeli d.d. 14 Nov. womit derselbe wegen Entfernung von Zürich seinen Austritt als Privatdozent am Polytechnikum erklärt, wird verfügt:

Austritt des Herrn Dr. Vögeli als Privat

Sei hievon Notiz am Protokoll zu nehmen.

den 9. December 1859

§ 284.

In Folge Zuschrift des schweiz. Finanzdepartements d.d. 25. v. Mts. (§ 2784 279) betreffend Anfertigung der Inventare des Polytechnikums

Einforderung v. Inventaren etc.

N. 86.